关于深圳市宝湾慈善基金会捐赠生态项目进展情况的说明

[bookmark: _GoBack]    阿拉善生态基金会2021年接到深圳市宝湾慈善基金会捐款时，已错过本地造林季节，因此，无法在当年安排实施造林项目，只能顺延至2022年实施。根据宝湾基金会捐赠意愿，结合实地考察筛选，经我会商议决定，本项目安排在腾格里沙漠腹地的哈什哈苏木（乡）境内实施。项目情况如下：
 1.项目地点：内蒙古阿拉善左旗哈什哈苏木境内。
 2.项目建设期：三年
 3.捐资金额：88万元
 4.种植树种：花棒
 5.项目面积：3520亩
 6.单位面积造价：250元/亩
 7.造林密度：50棵/亩
 8.验收标准：2022年成活率70%以上；2024年竣工保存率65%以上。
   目前，造林地块及项目承包人已经确定，年后签合同，3月份开工建设。
